

Fișă Gantt - Dezvoltare SeniorWatch

Sistem de Telesistență la Domiciliu - planificare tehnică detaliată

Cod proiect:

MPSAM-2026-AAL-01

Perioadă:

26.03.2026 - 14.06.2026

Stack:

ESP32 / Spring Boot 3.3.4 / React 18 / PostgreSQL / AWS

Programator-șef:

Balan Dan

Rezumat dezvoltare



embedded

cloud

web

mobile

Tabel activități de dezvoltare (detaliat)

Nr	Modul	Activitate tehnică	Livrabil / artefact	Resp.	Start	Final	Status
A. Planificare și cerințe							
1	cloud	Lansare proiect + repartizare module	Foaie lansare, matrice responsabilități	Balan C./Dan	26.03	28.03	Finalizat
2	cloud	Analiză cerințe EuroRec Seal L2 + GDPR	Criterii calitate dosar electronic	Balan C.	26.03	10.04	Finalizat
3	cloud	Specificații funcționale + README	Specificatii draft, README.md	Balan Dan	15.04	23.04	Finalizat

Nr	Modul	Activitate tehnică	Livrabil / artefact	Resp.	Start	Final	Status
4	cloud	Proiectare v1 + revizuire design	Proiectare.md, ER conceptual	Balan Dan	18.04	30.04	Finalizat
5	cloud	Diagrame PlantUML (4 module + integrare)	architecture/*.puml, index.html	Dan/Marius	28.04	12.05	Finalizat
B. Modul mobile Android (arhitectură)							
6	mobile	Specificație client BLE GATT + parsare SensorFrame	ble-esp32-android.md, module3-mobile/	Cotolan D.	01.05	12.05	Finalizat
7	mobile	Specificație offline-first + upload batch/alarme	POST /api/measurements, POST /api/alerts	Cotolan D.	05.05	15.05	Finalizat
C. Modul cloud - infrastructură AWS							
8	cloud	Restructurare monorepo pe module	src/embedded, cloud, web; architecture/	Balan Dan	13.05	13.05	Finalizat
9	cloud	Provisionare VPC + subnets publice/private	seniorwatch-vpc, eu-central-1	Ardelean M.	13.05	15.05	Finalizat
10	cloud	RDS PostgreSQL 18 + security groups	seniorwatch-postgres, db.t3.micro	Ardelean M.	14.05	17.05	Finalizat
11	cloud	Elastic Beanstalk + S3 reports + SNS topics	EB seniorwatch-dev, bucket reports	Ardelean M.	16.05	20.05	Finalizat
12	cloud	CloudFront + S3 hosting SPA React	Distribuție CDN frontend	Ardelean M.	18.05	22.05	Finalizat
D. Modul embedded ESP32 (src/embedded)							
13	embedded	Import proiect HealthMonitor + PlatformIO	platformio.ini, main.cpp skeleton	Mathe A.	13.05	15.05	Finalizat
14	embedded	Driver senzor puls sen-11574 (PulseSensor)	PulseSensor.h/.cpp, citire BPM	Mathe A.	16.05	22.05	Finalizat
15	embedded	Driver ECG AD8232 + detecție lead-off	ECGSensor.h, pin 34/26/25	Mathe A.	18.05	24.05	Finalizat
16	embedded	Driver DHT temperatură/umiditate	EnvSensor.h, EnvReading	Mathe A.	20.05	25.05	Finalizat
17	embedded	Agregare cadre 1s → medie 10s	SensorAggregator, SensorFrameBuilder	Mathe A.	23.05	28.05	Finalizat
18	embedded	Server BLE GATT + NOTIFY cadru senzor	BlePeripheral, UUID FF01-FF05, WH-0001	Mathe A.	26.05	01.06	Finalizat
19	embedded	Streaming ECG (sendEcgStart/Value/End)	Flux ECG separat pe BLE	Mathe A.	28.05	01.06	Finalizat

Nr	Modul	Activitate tehnică	Livrabil / artefact	Resp.	Start	Final	Status
E. Modul cloud - backend Spring Boot (src/cloud/backend)							
20	cloud	Scaffold Spring Boot 3.3.4 / Java 21	pom.xml, application.yml, Dockerfile	Balan Dan	28.05	30.05	Finalizat
21	cloud	Schema PostgreSQL 21 tabele + ENUM-uri	database/schema.sql, seed.sql	Balan Dan	29.05	01.06	Finalizat
22	cloud	Entități JPA + VersionMetadata	User, Patient, SensorSample, AuditEvent...	Balan Dan	30.05	01.06	Finalizat
23	cloud	JWT stateless + BCrypt + SecurityConfig	JwtUtil, JwtFilter, AuthController	Balan Dan	01.06	08.06	Finalizat
24	cloud	UserController - CRUD utilizatori ADMIN	POST/PUT/PATCH /api/users	Balan Dan	08.06	10.06	Finalizat
25	cloud	PatientController + izolare doctor_id	GET/POST/PUT /api/patients, /me	Balan Dan	10.06	14.06	Finalizat
26	cloud	MeasurementController ingestie idempotentă	POST /api/measurements, batchId unic	Balan Dan	01.06	03.06	Finalizat
27	cloud	AlertController evenimente alarmă	POST /api/alerts, severitate WARNING/CRITICAL	Balan Dan	01.06	03.06	Finalizat
28	cloud	ClinicalVisitController consultații ICD-10	POST/PATCH finalize /api/clinical-visits	Balan Dan	12.06	13.06	Finalizat
29	cloud	RecommendationController plan îngrijire	POST/GET /api/recommendations	Balan Dan	12.06	12.06	Finalizat
30	cloud	AllergyController CRUD + arhivare	AllergyService, SNOMED display	Balan Dan	14.06	14.06	Finalizat
31	cloud	AuditController jurnal append-only	GET /api/audit, POST export-report	Balan Dan	14.06	14.06	Finalizat
32	cloud	Resetare parolă + logout sesiuni	POST /api/auth/reset-password	Balan Dan	14.06	14.06	Finalizat
33	cloud	Endpoint ECG series pentru grafice	GET /api/measurements/{id}/ecg	Balan Dan	12.06	14.06	Finalizat
F. Modul cloud - DevOps și CI/CD							
34	cloud	GitHub Actions pipeline backend+web	.github/workflows/deploy-cloud.yml	Ardelean M.	01.06	02.06	Finalizat
35	cloud	Build Docker + push ECR	Imagine seniorwatch-cloud.jar	Ardelean M.	07.06	08.06	Finalizat
36	cloud	Fix enum PostgreSQL @JdbcType	user_role, alert_severity mapping	Ardelean M.	07.06	07.06	Finalizat
37	cloud	Deploy Elastic Beanstalk + healthcheck	EB Yellow/Green acceptat în CI	Ardelean M.	08.06	09.06	Finalizat

Nr	Modul	Activitate tehnică	Livrabil / artefact	Resp.	Start	Final	Status
38	cloud	Fix Mixed Content - API_BASE relativ	api.js HTTPS same-origin	Ardelean M.	09.06	09.06	Finalizat
39	cloud	Fix CI ESLint + package-lock sync	Build React fără erori jsx-a11y	Ardelean M.	09.06	09.06	Finalizat
G. Modul web - fundație (src/web)							
40	web	Scaffold React 18 + react-router-dom	App.js, index.js, structură pages/	Morgovan/Nicola	22.05	25.05	Finalizat
41	web	Login + ProtectedRoute pe roluri	Login.js, sw_token localStorage	Morgovan R.	25.05	27.05	Finalizat
42	web	Client REST centralizat api.js	fetch + Bearer JWT, toate endpoint-urile	Morgovan R.	27.05	10.06	Finalizat
H. Modul web - portal Administrator							
43	web	Dashboard admin + navigare laterală	admin.jsx, admin.css	Balan Dan	10.06	10.06	Finalizat
44	web	Gestiune utilizatori - listă + modal creare	adminutilizatori.jsx	Balan Dan	10.06	10.06	Finalizat
45	web	Editare utilizator + activare/dezactivare	PATCH /users/{id}/active	Balan Dan	10.06	14.06	Finalizat
46	web	Pagini roluri, permisiuni, status sistem	adminroluri, permisiuniadmin, adminstatus	Nicola L.	10.06	10.06	Finalizat
47	web	Jurnal audit UI + filtrare evenimente	adminaudit.jsx	Balan Dan	14.06	14.06	Finalizat
48	web	Export HL7 FHIR global (toți pacienții)	adminhl7.jsx + FhirXmlBuilder	Morgovan R.	10.06	10.06	Finalizat
I. Modul web - portal Medic							
49	web	Dashboard medic + layout navigare	medic.js, medic.css	Morgovan R.	10.06	14.06	Finalizat
50	web	Listă pacienți + căutare nume/CNP	pacienti.jsx	Morgovan R.	11.06	11.06	Finalizat
51	web	Formular adăugare pacient nou	POST /api/patients, DemographicsDto	Morgovan R.	10.06	11.06	Finalizat
52	web	Fișă pacient - demografice + vitale	fisapacient.jsx, fisapacient.css	Morgovan R.	12.06	14.06	Finalizat
53	web	Editare date pacient (medic)	PUT /api/patients/{id}	Morgovan R.	13.06	14.06	Finalizat
54	web	Consultații - adăugare + validare dată	consultatii.jsx, ClinicalVisitRequest	Morgovan R.	12.06	12.06	Finalizat

Nr	Modul	Activitate tehnică	Livrabil / artefact	Resp.	Start	Final	Status
55	web	Dropdown ICD-10 + autocomplete diagnostic	icd10Codes.js, cod I10/I21...	Morgovan R.	12.06	12.06	Finalizat
56	web	Program consultații + finalizare vizită	PATCH finalize, calendar consultații	Morgovan R.	13.06	13.06	Finalizat
57	web	Recomandări activitate fizică	recomandări în fișă + consultații	Morgovan R.	12.06	12.06	Finalizat
58	web	Gestiune alergii în fișă pacient	CRUD alergii UI + AllergyController	Morgovan R.	14.06	14.06	Finalizat
59	web	Export HL7 FHIR R4 XML per pacient	hl7export.jsx, Bundle collection	Morgovan R.	10.06	11.06	Finalizat
60	web	Pagini alerte + rapoarte + monitorizare	alerte.jsx, rapoarte.jsx, monitorizare	Morgovan R.	14.06	14.06	Finalizat
61	web	Logout + invalidare token sesiune	logoutUser(), redirect /login	Morgovan R.	14.06	14.06	Finalizat
J. Modul web - portal Pacient							
62	web	Dashboard pacient + layout	pacient.jsx, pacient.css	Nicola L.	14.06	14.06	Finalizat
63	web	Fișă personală read-only	pacientfisa.jsx	Nicola L.	14.06	14.06	Finalizat
64	web	Grafice valori vitale (puls, temp)	pacientvalori.jsx + API measurements	Nicola L.	14.06	14.06	Finalizat
65	web	Listă recomandări primite de la medic	pacientrecomandari.jsx	Nicola L.	14.06	14.06	Finalizat
66	web	Istoric alerte proprii	pacientalerte.jsx, GET /api/alerts/me	Nicola L.	14.06	14.06	Finalizat

Diagramă Gantt - fluxuri de dezvoltare

[illegible]

[illegible]

Activitate	Modul	S1 26.03	S2 02.04	S3 09.04	S4 16.04	S5 23.04	S6 30.04	S7 07.05	S8 14.05	S9 21.05	S10 28.05	S11 04.06	S12 11.06
Jurnal audit UI + filtrare evenimente	web												
Export HL7 FHIR global (toți pacienții)	web												
I. Modul web - portal Medic													
Dashboard medic + layout navigare	web												
Listă pacienți + căutare nume/CNP	web												
Formular adăugare pacient nou	web												
Fișă pacient - demografice + vitale	web												
Editare date pacient (medic)	web												
Consultații - adăugare + validare dată	web												
Dropdown ICD-10 + autocomplete diagnostic	web												
Program consultații + finalizare vizită	web												
Recomandări activitate fizică	web												
Gestiune alergii în fișă pacient	web												
Export HL7 FHIR R4 XML per pacient	web												
Pagini alerte + rapoarte + monitorizare	web												
Logout + invalidare token sesiune	web												
J. Modul web - portal Pacient													
Dashboard pacient + layout	web												
Fișă personală read-only	web												
Grafice valori vitale (puls, temp)	web												
Listă recomandări primite de la medic	web												
Istoric alerte proprii	web												
Jalon: MVP integrat (14.06.2026)													